

集中改革プランの目標件数と進捗状況(各部、支所、局別)

資料2

(平成20年度現在)

進捗度、達成率に各課の報告状況を加味し、次のとおり5種類に分類した。(単年度毎(H18~H19年度)の目標は除く。)

進 捗 状 況	1. 達成	目標に達成したもの(進捗度等が100)
	2. 順調	工程表の予定どおり、又は、前倒しして(上方修正等)目標達成に向けて作業しているもの(進捗度等が50以上を目安)
	3. 停滞・遅延	工程表の予定より遅れている、又は目標の方向に向かっていないもの(進捗度等が50以下を目安)
	4. 保留	作業が保留になっているもの(事務局調整中)
	5. 未到	作業時期が到来していないもの

表1. 各部等の目標件数と進捗状況

部 No	部名	目標 件数	重 複	達成	順調	停滞・ 遅延	保留	未到	計
2	企画政策部	6		2		4			6
3	福祉保健部	21		15	2	4			21
4	経済部	18		15		3			18
5	建設部	6		3	3				6
6	教育部	3		2			1		3
7	生涯学習部	17		14		3			17
8	平良支所	—							0
9	城辺支所	—							0
10	上野支所	1		1					1
11	下地支所	1			1				1
12	伊良部支所	13		8		5			13
13	議会事務局	—							0
14	選挙管理委員会	—							0
15	監査委員	—							0
16	農業委員会	—							0
17	会計課	—							0
18	消防本部	—							0
19	水道局	5			5				5
計	(該当部11件)	110	0	70	17	21	1	1	110

表2. 目標件数に対する比率

部 No	達成	順調	停滞・ 遅延	保留	未到	現状
1	53%	32%	11%		5%	8割程度は順調に推移しているが、停滞・遅延2割の課題について早めの方針策定。
2	33%		67%			停滞・遅延67%で、課題が目標までの作業の具体化。
3	71%	10%	19%			全体的に順調である。
4	83%		17%			全体的に順調である。
5	50%	50%	0%			全体的に順調である。
6	67%			33%		全体的に順調である。
7	82%		18%			全体的に順調である。
8						
9						
10	100%					達成。
11		100%				全体的に順調である。
12	62%		38%			62%が順調に推移している。
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	0%	100%	0%	0%	0%	全体的に順調である。
計	63.6%	15.5%	19.1%	0.9%	0.9%	

目標件数	110		70	17	21	1	1	110
うち重複								

まとめ	全体的に見れば、目標達成を含めると8割が順調で、2割が遅れがちである。 遅れの主な要因は、作業期間の延長や取組等の遅れによる。
-----	--

注: 進捗状況報告(総括)にある改革項目数の実質107件と一致しないのは、同じ改革項目で複数の工程表提出課があるためです。ちなみに該当は3件。