

宮古島市未来創造センター開館準備スケジュール

令和元年5月22日変更

【図書館】

作業期間		作業項目
4月1日(月)	～4月5日(金)	未来創造センターへ事務所移転
4月8日(月)	～4月12日(金)	未来創造センター(1階)へ図書資料搬入
4月15日(月)	～4月26日(金)	閉架書庫配架
5月7日(火)		城辺分館資料のバーコード貼り替え
6月26日(水)、27日(木)		システム機器設置
6月27日(木)		未来創造センター図書館部分引き渡し
6月28日(金)	～7月2日(火)	各階へ本搬入、あら配架
7月2日(火)	～7月31日(水)	テーブル・イス等の備品搬入及び設置
7月2日(火)	～7月26日(金)	配架(一般エリア①、こどもの本エリア)
7月16日(火)	～7月26日(金)	配架(一般エリア②、郷土資料、ティーンズコーナー)
7月29日(月)	～8月9日(金)	蔵書点検
8月5日(月)	～8月16日(金)	図書館システム運用テスト

【公民館】

作業期間		作業項目
6月27日(木)		スタジオ、控え室等引き渡し
7月1日(月)	～7月5日(金)	未来創造センターへ事務所移転
7月1日(月)	～8月16日(金)	
7月8日(月)	～7月31日(水)	備品等搬入及び設置
7月28日(日)		未来創造センター完全引き渡し
7月29日(月)	～8月16日(金)	開館記念行事準備

宮古島市未来創造センター開館日:令和元年8月17日(土) 午後2時