

都市計画策定の経緯の概要

宮古都市計画汚物処理場の変更（宮古島市決定）

名称：宮1号宮古島し尿処理施設

1. 原案の作成： 令和5年3月24日（金）
2. 住民説明会： 令和5年6月7日（水）
3. 原案の公告・縦覧
原案の公告： 令和5年6月12日（月）
縦覧期間： 令和5年6月12日（月）～ 令和5年6月26日（月）
縦覧者： 0人
公述申出書： 0件
4. ~~公聴会~~： ~~令和5年7月3日（月）~~※開催なし
5. 県との事前協議
協議： 令和5年6月28日（水）
回答： 令和5年7月7日（金）
6. 案の公告・縦覧
案の公告： 令和5年7月13日（木）
縦覧期間： 令和5年7月13日（木）～ 令和5年7月27日（木）
縦覧者： （ ）人
意見書： （ ）件
7. 市都市計画審議会
諮問： 令和5年7月下旬（予定）
審議会： 令和5年8月上旬（予定）
答申： 令和5年8月中旬（予定）
8. 県知事との協議
協議： 令和5年8月下旬（予定）
回答： 令和5年9月上旬（予定）
9. 都市計画決定（変更）の告示
： 令和5年9月下旬（予定）
10. 図書の写しの送付： 令和5年10月上旬（予定）